

Информация
«О ходе подготовки объектов ЖСКХ к отопительному сезону 2012-2013 г.г.»
Муниципального образования «Кодлинский район»
по состоянию на «10» октября 2012 года.

Наименование муниципального образования	Котельные, ед.			Тепловые сети, км.			Замена ветх. теп. сет., км.			Волопроводы, км.			Замена ветх. вод. сет., км.			ЦТП, ед.			Газопроводы, км.			Гос. и мун. жил. ф., тыс. м2			Гос. и мун. жил. ф., тыс. ед.			Финанс. ср. для подг. ЖСКХ, млн. руб.		
	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения	План	Факт	% выполнения			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Кодлинский район	34	34	100	126,112	126,112	100	7,12	7,12	100,0	161,369	161,4	100	9,96	9,96	100	3	3	100	2,19	2,19	100	5,942	5,942	100	4,16	4,16	100	95,105	79,1	83,171

И.о. руководителя _____ Константин Анатольевич Мазин

Исполнитель: Татьяна Викторовна Фролова
 тел.: (34677) 34-276